

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างไรภายใน	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญาจ้าง ภายใน	กำหนดส่งมอบ งานภายใน	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๑.	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (๑) จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น (๒) จัดซื้อติดตั้งชั้นวางเอกสารแบบติดผนัง (๓) จัดซื้อชุดรับแขก (๔) โต๊ะหมู่บูชา (๕) ตู้สาขาโทรศัพท์	ข้อ ๕๕ โอนเพิ่ม โอนเพิ่ม	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	- - - - -	- - - - -	- - - - -	๗ วัน นับถัดจาก วันลงนามใน สัญญา	๔ ก.ย.๖๑ ๒๘ ก.ย.๖๑ ๔ มิ.ย.๖๑ ๑๙ เม.ย.๖๑ ๒๔ ส.ค.๖๑	
๒.	ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (๑) จัดซื้อไมโครโฟน (๒) จัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์	ข้อ ๕๖	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	- -	- -	- -	๗ วัน นับถัดจาก วันลงนามใน สัญญา	๔ เม.ย.๖๑ ๖ มี.ค.๖๑	
๓.	ค่าครุภัณฑ์การเกษตร (๑) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	ข้อ ๕๘	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๗ วัน นับถัดจาก วันลงนามใน สัญญา	๒๓ ส.ค.๖๑	
๔.	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๑) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล (๒) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐VA (๓) จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (๔) จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ (๕) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (๖) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (๗) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ข้อ ๕๗	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	๗ วัน นับถัดจาก วันลงนามใน สัญญา	๑๔ ก.ย.๖๑ ๑๔ ก.ย.๖๑ ๑๔ ก.ย.๖๑ ๓๐ ม.ค.๖๑ ๕ ม.ค.๖๑ ๒๑ ก.พ.๖๑ ๙ เม.ย.๖๑	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผ.ด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างซ้ำภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาจ้างภายใน	กำหนดส่งมอบงานภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๕.	ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (๑) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (๒) จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (๓) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	ข้อ ๕๙	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	- - -	- - -	- - -	๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๒๖ มี.ค.๖๑ ๒๔ ส.ค.๖๑ ๑๖ ก.ค.๖๑	
๖.	ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (๑) จัดซื้อเปลเข็นผู้ป่วยแบบพับได้	ข้อ ๖๐	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๓๐ มี.ค.๖๑	
๗.	ค่าครุภัณฑ์โรงงาน (๑) จัดซื้อเลื่อยยนต์	ข้อ ๖๑	ตกลงราคา	-	-	-	๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๒ ก.ค.๖๑	
๘.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากถนนคสล.เดิม ข้างนายนายสฤษดิ์ ติวงษา ถึงสุดเขตเทศบาล กว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๑๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. พร้อมยาแนว จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๔ ท่อน รวม ๘ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ข้อ ๖๓	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๓๑ พ.ค.๖๑	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดทา (ผ.ด.๒)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาจ้างภายใน	กำหนดส่งมอบงานภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๙.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายจากบ้านนางอุ่น แสนวิชา ไปทางทิศตะวันตก ถึงถนน คสล.เดิม กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๘๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ข้อ ๖๔	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๓๑ ส.ค.๖๑	
๑๐.	ขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๘ จากทางหลวงแผ่นดิน บ้านนายบุญเหลือ เสนา ถึงโนนดอนดอน ขยายไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ๙๑๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๙๔๑ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ข้อ ๖๕	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๖ มี.ค.๖๑	
๑๑.	ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๙ สายข้างบ้านนางผ่องศรี ภิญโญศรีี กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน	ข้อ ๖๖	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๑๗ ก.ค.๖๑	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดทา (ผ.ด.๒)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาจ้าง ภายใน	กำหนดส่งมอบ งานภายใน	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๑๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ จากบ้าน นายตม สุขสีดา ถึงบ้านนายพรมมา ศีลาคำ กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหลสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ข้อ ๖๘	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๓๐ วัน นับถัด จากวันลงนามใน สัญญา	๙ พ.ค.๖๑	
๑๓.	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑ จากที่นางฉัฐ พร สิงห์นาครอง ไปทางทิศใต้ ถึงถนน คสล.เดิม กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๖๐ ม. ดินถมสูง ๐.๓๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม.	ข้อ ๖๗	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๓๐ วัน นับถัด จากวันลงนามใน สัญญา	๒๘ มี.ค.๖๑	
๑๔.	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายข้างวัดประ ทุมทองหนองบัว จากถนน คสล.เดิมไปทางทิศเหนือ กว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๑๓๓ ม. ดินถมสูง ๐.๓๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. พร้อมยาแนว จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	ข้อ ๖๔	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๓๐ วัน นับถัด จากวันลงนามใน สัญญา	๒๘ มี.ค.๖๑	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผ.ด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาจ้างภายใน	กำหนดส่งมอบงานภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๑๕.	ลงลูกรังรอบหนองบัวกลาง หมู่ที่ ๗ ฝิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๔๖๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๕ ม. วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.พร้อมยาแนว จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน รวม ๓๐ ท่อน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ข้อ ๗๐	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๒๘ มี.ค.๖๑	
๑๖.	ลงลูกรังหน้าวัดป่าศรีโพธิ์ทราย หมู่ที่ ๑๔ ส่วนที่ ๑ พื้นที่ ๓๗๘ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๖.๗๐ ลบ.ม. ส่วนที่ ๒ พื้นที่ ๑,๒๕๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๕๐ ตร.ม. พื้นที่รวม ๑,๖๒๘ ตร.ม. ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๒๐ ลบ.ม.	ข้อ ๗๑	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๑๖ พ.ค.๖๑	
๑๗.	ลงลูกรังหน้าโรงเรียนทรายทองวิทยา หมู่ที่ ๑๔ พื้นที่รวม ๔๕๗ ตร.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๘.๕๕ ลบ.ม.	ข้อ ๗๒	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๑๖ พ.ค.๖๑	
๑๘.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายทองสุข คำอ้วน ถึงบ้านนายแสง สาสังข์ วางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๑๘ ท่อน รวม ๑๘ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๑๒ บ่อ ความยาวรวม ๑๓๐ ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ข้อ ๗๓	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๒๘ มี.ค.๖๑	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัด หา (ผด.๒)	วิธีการจัด หา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญาจ้าง ภายใน	กำหนดส่งมอบ งานภายใน	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๑๙.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๒ จากบ้าน นายทองสี คำหวล ถึงทางหลวงชนบท สาย ๓๐๑๒ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๖ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ ความยาวรวม ๖๓ ม. ขยายไหล่ทาง คสล.พื้นที่รวม ๔๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ข้อ ๗๔	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๖๐ วัน นับถัด จากวันลงนามใน สัญญา	๒๘ มี.ค.๖๑	
๒๐.	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ หน้าบ้านนายสุรินทร์ สังกะเวียง รางระบายน้ำ คสล.ยาว ๑๖ ม. บ่อพัก คสล. จำนวน ๑ จุด ตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทราย กำหนด	ข้อ ๗๕	ตกลงราคา	-	-	-	๓๐ วัน นับถัด จากวันลงนามใน สัญญา	๑๘ ก.ย.๖๑	
๒๑.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๘ จากทาง หลวงแผ่นดินที่นายสมชาย รัตนโสภะ ถึงถนน คสล. เดิม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๙๐ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ ความยาว รวม ๙๗ ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ข้อ ๗๗	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๔๕ วัน นับถัด จากวันลงนามใน สัญญา	๙ ส.ค.๖๑	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดทา (ผด.๒)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นของภายใน	ทำสัญญาจ้างภายใน	กำหนดส่งมอบงานภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๒๒.	ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. หมู่ที่ ๑,๒ จำนวน ๒ จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พื้นที่ คสล.รวม ๕๑.๔๕ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ข้อ ๗๖	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๑๘ เม.ย.๖๑	
๒๓.	ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓ จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พื้นที่ คสล.รวม ๒๔๓.๘๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. พร้อมยาแนว จำนวน ๗ ท่อน	ข้อ ๗๘	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๑๘ เม.ย.๖๑	
๒๔.	ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. หมู่ที่ ๙,๑๑ จำนวน ๒ จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พื้นที่ คสล.รวม ๑๓๘.๖๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ข้อ ๘๐	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๑๘ เม.ย.๖๑	
๒๕.	ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. หมู่ที่ ๗,๑๓ จำนวน ๓ จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พื้นที่ คสล.รวม ๑๐๓.๔๙ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ข้อ ๘๑	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๑๘ เม.ย.๖๑	
๒๖.	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box-Culvert) ข้ามร่องไชนก หมู่ที่ ๙ ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม. ๓ ช่อง ความยาว ๖ ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ข้อ ๘๒	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๔ พ.ค.๖๑	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดทา (ผด.๒)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นของภายใน	ทำสัญญาจ้างภายใน	กำหนดส่งมอบงานภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๒๗.	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย กว้าง ๑๐ ม. ยาว ๑๖ ม. พื้นที่ใช้สอย ๑๖๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ข้อ ๘๓	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๑๕ มี.ค.๖๑	
๒๘.	ต่อเติมกันสาดอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทราย ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	ข้อ ๘๔	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๒๐ ธ.ค.๖๐	
๒๙.	ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์แผง ๙๐ วัตต์ หลอดสว่าง LED ๕๐ วัตต์ แบตเตอรี่ลิเทียมไฮรอนฟอสเฟสในโคมติดตั้งเสาสูง ๖ เมตร เสียบสายโคมกับแผงรับแดด ๑ วัน กลางคืนสว่างเอง ปิดเปิดอัตโนมัติ	ข้อ ๘๕	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๒๑ พ.ค.๖๑	
๓๐.	ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสิม หมู่ที่ ๑๒ ปรับพื้นที่ถมดิน ๑๙๒ ตารางเมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร วางท่อ ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน บ่อพัก ๑ จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ข้อ ๗๙	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๑๖ มี.ค.๖๑	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาจ้างภายใน	กำหนดส่งมอบงานภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๓๑.	ก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	ข้อ ๘๒	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๒๘ ก.ย.๖๑	
๓๒.	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	โอนเพิ่ม	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๒๓ ส.ค.๖๑	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของเทศบาลตำบลโพธาราม

 งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/บันทึกตกลงซื้อตกลงจ้าง / สัญญาซื้อสัญญาจ้าง				วงเงินตามสัญญา	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือจำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่ / X	วันที่ / X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ X	วันที่	/ X					
๑.	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๑) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (๒) จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ (๓) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	-	-	-	-	ใบสั่งซื้อ ๒๑/๖๑	๒๗ธ.ค.๖๐	๓ ม.ค.๖๑	/	๒๑,๐๐๐	๕ ม.ค.๖๑	/	-	
		-	-	-	-	๓๕/๖๑	๑๙ม.ค.๖๑	๒๖ม.ค.๖๑	/	๓,๑๐๐	๓๐ ม.ค.๖๑	/	-	
		-	-	-	-	๔๔/๖๑	๑๔ก.พ.๖๑	๒๑ก.พ.๖๑	/	๓,๓๐๐	๒๑ ก.พ.๖๑	/	-	
๒.	ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (๑) จัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์	-	-	-	-	ใบสั่งซื้อ ๔๘/๖๑	๒๐ก.พ.๖๑	๒๗ก.พ.๖๑	/	๔๐,๐๐๐	๖ มี.ค.๖๑	/	-	
๓.	ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (๑) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	-	-	-	-	ใบสั่งซื้อ ๖๐/๖๑	๑๒มี.ค.๖๑	๑๙มี.ค.๖๑	/	๙,๕๐๐	๒๖ มี.ค.๖๑	/	-	
๔.	ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (๑) จัดซื้อเปลเซ็นผู้ป่วยแบบพับได้	-	-	-	-	ใบสั่งซื้อ ๓๖/๖๑	๑๙ม.ค.๖๑	๒๖ม.ค.๖๑	/	๓๙,๐๐๐	๓๐ ม.ค.๖๑	/	๑,๐๐๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางกาญจนา สุวรรณศรี)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางจรรยา เกตขาว)

(ลงชื่อ).....ปลัดเทศบาล

(นายทิวา มวยดี)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือจำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่ / x	วันที่ / x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่ / x	วันที่ / x	วันที่ / x						
๕.	ต่อเติมกันสาดอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลโพธาราย ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-		-		สัญญาจ้าง ๗๕/๖๑	๔ ธ.ค.๖๐	๔ ม.ค.๖๑	/	๕๐,๐๐๐	๒๐ ธ.ค.๖๐	/	-	
๖.	ขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๘ จากทางหลวงแผ่นดินบ้านนายบุญเหลือ เสนา ถึงโนนดอนต้อน ขยายไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ๙๑๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๙๔๑ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-		-		สัญญาจ้าง ๑๐๓/๖๑	๔ ม.ค.๖๑	๑๙ก.พ.๖๑	/	๔๙๒,๐๐๐	๖ มี.ค.๖๑	/	๓,๐๐๐	
๗.	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลโพธาราย กว้าง ๑๐ ม. ยาว ๑๖ ม. พื้นที่ใช้สอย ๑๖๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-		-		สัญญาจ้าง ๑๐๔/๖๑	๘ ม.ค.๖๑	๒๓ก.พ.๖๑	/	๔๙๕,๐๐๐	๑๕ มี.ค.๖๑	/	๔,๐๐๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางกาญจนา สุวรรณศรี)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางจรรยา เกตขาว)

(ลงชื่อ).....ปลัดเทศบาล

(นายทิวา มวยดี)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือจำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่ / X	วันที่ / X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่ / X	วันที่ / X	วันที่ / X						
๘.	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายข้างวัดประทุมทองหนองบัว จากถนนคสล.เดิมไปทางทิศเหนือ กว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๑๓๓ ม. ดินถมสูง ๐.๓๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. พร้อมยาแนว จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-		-		สัญญาจ้าง ๑๕๗/๖๑	๕ มี.ค.๖๑	๕ เม.ย.๖๑	/	๖๕,๐๐๐	๒๘ มี.ค.๖๑	/	๙๐๐	
๙.	ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสิม หมู่ที่ ๑๒ ปรับพื้นที่ถมดิน ๑๙๒ ตร.ม. ดินถมสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. วางท่อ ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๓๐ ท่อน บ่อพัก ๑ จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพหนองทรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-		-		สัญญาจ้าง ๑๐๕/๖๑	๑๖ม.ค.๖๑	๑๘มี.ค.๖๑	/	๑๔๘,๕๐๐	๑๖ มี.ค.๖๑	/	๓๐๐	
๑๐.	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ ๑ จากที่นางณัฐพร สิงหาครอง ไปทางทิศใต้ถึงถนน คสล.เดิม กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๖๐ ม. ดินถมสูง ๐.๓๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม.	-		-		สัญญาจ้าง ๑๕๖/๖๑	๕ มี.ค.๖๑	๕ เม.ย.๖๑	/	๒๑,๐๐๐	๒๘ มี.ค.๖๑	/	๙๐๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางกาญจนา สุวรรณศรี)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางจรรยา เกตขาว)

(ลงชื่อ).....ปลัดเทศบาล

(นายทิวา มวยดี)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือจำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่ / x	วันที่ / x	วันที่ / x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	วันที่ / x	วันที่ / x					
๑๑.	ลงลูกรังรอบหนองบัวกลาง หมู่ที่ ๗ ผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๔๖๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๕ ม. วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. พร้อมยาแนว จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน รวม ๓๐ ท่อน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-		-		สัญญาจ้าง ๑๕๘/๖๑	๕ มี.ค.๖๑	๕ เม.ย.๖๑	/	๑๗๒,๐๐๐	๒๘ มี.ค.๖๑	/	๑,๐๐๐	
๑๒.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายทองสุข คำอ้วน ถึงบ้านนายแสวง สาสังข์ วางท่อ คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๑๘ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๑๒ บ่อ ความยาวรวม ๑๓๐ ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-		-		สัญญาจ้าง ๑๓๒/๖๑	๒๒ก.พ.๖๑	๒๔เม.ย.๖๑	/	๑๘๐,๐๐๐	๒๘ มี.ค.๖๑	/	๑,๐๐๐	
๑๐.	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑ จากที่นางณัฐพร สิงหาครอง ไปทางทิศใต้ ถึงถนน คสล.เดิม กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๖๐ ม. ดินถมสูง ๐.๓๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม.	-		-		สัญญาจ้าง ๑๕๖/๖๑	๕ มี.ค.๖๑	๕ เม.ย.๖๑	/	๒๑,๐๐๐	๒๘ มี.ค.๖๑	/	๙๐๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางกาญจนา สุวรรณศรี)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางจรรยา เกตชาว)

(ลงชื่อ).....ปลัดเทศบาล

(นายทิวา มวยดี)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือจำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่ / x	วันที่ / x	วันที่ / x	วันที่ / x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	วันที่ / x		วันที่ / x			
๑๓.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายทองสี คำหวล ถึงทางหลวงชนบท สาย ๓๐๑๒ วางท่อ คสล. ๐.๓๐x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๖ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ ความยาวรวม ๖๓ ม. ขยายไหล่ทาง คสล.พื้นที่รวม ๔๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-		-		สัญญาจ้าง ๑๓๓/๖๑	๒๒ก.พ.๖๑	๒๔เม.ย.๖๑	/	๑๑๕,๐๐๐	๒๘ มี.ค.๖๑	/	๑,๐๐๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่
(นางกาญจนา สุวรรณศรี)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางจรรยา เกตขาว)

(ลงชื่อ).....ปลัดเทศบาล
(นายทิวา มวยดี)